

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA  
(KDOP-4.2.2-11-2012-0002 azonosító számú projekt)

amely létrejött egyrészről

**Név:** Baracs Község Önkormányzata  
**Székhely:** 2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.  
**Képviselője:** Várai Róbert polgármester  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet  
**Számlaszáma:** 70600061-11081526-00000000  
**Adószáma:** 15727103-2-07

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**ÚTÉPPARK Kft. konzorciumvezető által képviselt**

**Név:** ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhely:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Képviselő:** Skobrák László ügyvezető  
**Levelezési cím:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** K & H Bank  
**Számlaszáma:** 10200232-29373817-00000000  
**Számlázási cím:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Adószáma:** 24105099-2-07  
**Statisztikai jelzőszáma:** 24105099-4211-113-07  
**Cégbíróság:** Székesfehérvári Törvényszék  
**Cégjegyzék száma:** 07-09-022842  
**Kivitelezői nyilvántartás száma:** 34A01922

és

**Név:** STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhely:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület.)  
**Képviselő:** Főrhécz Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó  
**Levelezési cím:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Raiffeisen Bank Zrt.  
**Számlaszáma:** 12001008-01201213-00100005  
**Számlázási cím:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
**Adószáma:** 11705053-4-44.  
**Statisztikai jelzőszáma:** 11705053-4211-113-01.  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék száma:** 01-09-930940  
**Kivitelezői nyilvántartás száma:** 34A25517

**közös ajánlattevők, mint vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

**I. Előzmények:**

- 1.1. Megrendelő 2013. december 11. napján, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-22661/2013. számon közzétett eljárást megindító felhívással, „Baracs kerékpáros útvonalainak fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt. 123. § bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a felhívásban és

*10/11*

*[Handwritten signature]*

az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, melynek során a 2014. január 24. napján kiadott összegezésben az **ÚTÉPPARK Kft. és STRABAG Általános Építő Kft. közös ajánlattevők (konzorciumvezető: ÚTÉPPARK Kft.)** került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként.

- 1.2. Az eljárás eredményeképpen a nyertes közös ajánlattevőkkel a Megrendelő az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően a Kbt. 124 §. (1) bekezdése értelmében 2014. február 14. napján vállalkozási szerződést kötött.
- 1.3. A szerződés megkötését követően, a kivitelezési munkák során megoldandó feladatként jelentkezett a kerékpárút vízelvezetése és a kapcsolódó kapubehajtók megközelítése.
- 1.4. A Baracs, Széchenyi utca 4+600-5+480 km szelvények között a kiviteli terv a burkolat szélén kiemelt szegély létesítését tartalmazta. Annak érdekében, hogy hossz-szelvény esés hiányában is megfelelő legyen a tárgyi szakasz teljes hosszán a megépülő kerékpárút vízelvezetése a tárgyi szakasz teljes hosszán, mindkét oldalon a tervezett hossz-szelvényt „K” szegélysor építése történik, amely hossz-szelvény esés hiányában is megoldja a kerékpárút vízelvezetését, és a már megépített víznyelő rácsokba történő telerelését, továbbá a kapubehajtókba épített „K” szegély biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé.

## **II. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK**

2.1. Szerződő felek az I. pontban részletesen körülírt vállalkozási szerződésnek az alábbi rendelkezéseit módosítják, a fenti előzményekben foglaltak szerint, ahol a megváltozott rendelkezéseket **vastagított dőlt betűs** szövegrész jelzi:

### **A szerződés tárgya:**

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Baracs kerékpáros útjainak fejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban megjelölt kivitelezési munkák kivitelezését, az ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (továbbiakban Felhívás), az AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ, (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

### **A Baracs, Széchenyi utca 4+600-5+480 km szelvények között a kiviteli terv szerinti kiemelt szegély helyett „K” szegélysor létesül.**

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazzak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A Vállalkozó a kivitelezés során első osztályú, a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni, valamint kifogástalan minőségű munkát végezni. Az építési termékek alkalmazása és megfelelőségének igazolása során Vállalkozó a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni.

## **III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

3.1. Szerződő felek jelen szerződés-módosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodás I. pontjában hivatkozott szerződésben, illetve jelen megállapodásban foglaltakat csak az I. pont szerinti szerződésben rögzített feltételek mellett, a Kbt. 132. §-ára figyelemmel írásban módosíthatják.

3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás nem érinti az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban bírálati részempontra képező elemeket, továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és jelen módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

3.3. Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

3.4 Az I. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosításai nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

3.5. Jelen szerződés-módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Fentiek tanúsításaként Szerződő felek jelen szerződésmódosítást 5 példányban akarattuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után – mint akarattukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Baracs, 2014. augusztus 28.



.....  
**Mezőrendelő**  
Baracs Községi Önkormányzata képviseletében  
**Várai Róbert polgármester**

.....  
**Vállalkozó**

STRABAG Általános Építő Kft.  
**Förhécz Gábor és Sámsonné Herceg Ildikó**

**STRABAG**  
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.  
SZÉKESFEHÉRVÁRI  
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR  
SZEKFŰ GY. U. 5.  
7.

.....  
**Vállalkozó**

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. képviseletében  
**Skobrák László ügyvezető**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
(KDOP-4.2.2-11-2012-0002 azonosító számú projekt)

amely létrejött egyrészről

**Név:** Baracs Község Önkormányzata  
**Székhely:** 2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.  
**Képviselője:** Várai Róbert polgármester  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet  
**Számlaszáma:** 70600061-11081526-00000000  
**Adószáma:** 15727103-2-07

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**ÚTÉPPARK Kft. konzorciumvezető által képviselt**

**Név:** ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhely:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Képviselő:** Skobrák László ügyvezető  
**Levelezési cím:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** K & H Bank  
**Számlaszáma:** 10200232-29373817-00000000  
**Számlázási cím:** 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.  
**Adószáma:** 24105099-2-07  
**Statisztikai jelzőszáma:** 24105099-4211-113-07  
**Cégbíróság:** Székesfehérvári Törvényszék  
**Cégjegyzék száma:** 07-09-022842  
**Kivitelezői nyilvántartás száma:** 34A01922

és

**Név:** STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhely:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).  
**Képviselő:** Föhréc Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó  
**Levelezési cím:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Raiffeisen Bank Zrt.  
**Számlaszáma:** 12001008-01201213-00100005  
**Számlázási cím:** 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
**Adószáma:** 11705053-4-44.  
**Statisztikai jelzőszáma:** 11705053-4211-113-01.  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék száma:** 01-09-930940  
**Kivitelezői nyilvántartás száma:** 34A25517

**közös ajánlattevők, mint vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

**I. Előzmények:**

- 1.1. Megrendelő 2013. december 11. napján, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-22661/2013. számon közzétett eljárást megindító felhívással, „Baracs kerékpáros útvonalainak fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt. 123. § bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a felhívásban és

az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, melynek során a 2014. január 24. napján kiadott összegezésben az **ÚTÉPPARK Kft. és STRABAG Általános Építő Kft. közös ajánlattevők (konzorciumvezető: ÚTÉPPARK Kft.)** került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként.

- 1.2. Az eljárás eredményeképpen a nyertes közös ajánlattevőkkel a Megrendelő az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően a Kbt. 124 §. (1) bekezdése értelmében 2014. február 14. napján vállalkozási szerződést kötött.
- 1.3. A szerződés megkötését követően, a kivitelezési munkák során megoldandó feladatként jelentkezett a kerékpárút vízelvezetése és a kapcsolódó kapubehajtók megközelítése.
- 1.4. A Baracs, Széchenyi utca 4+600-5+480 km szelvények között a kiviteli terv a burkolat szélén kiemelt szegély létesítését tartalmazta. Annak érdekében, hogy hossz-szelvény esés hiányában is megfelelő legyen a tárgyi szakasz teljes hosszán a megépülő kerékpárút vízelvezetése a tárgyi szakasz teljes hosszán, mindkét oldalon a tervezett hossz-szelvényt „K” szegélysor építése történik, amely hossz-szelvény esés hiányában is megoldja a kerékpárút vízelvezetését, és a már megépített víznyelő rácsokba történő terelését, továbbá a kapubehajtókba épített „K” szegély biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé.

## **II. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK**

2.1. Szerződő felek az I. pontban részletesen körülírt vállalkozási szerződésnek az alábbi rendelkezéseit módosítják, a fenti előzményekben foglaltak szerint, ahol a megváltozott rendelkezéseket **vastagított dőlt betűs** szövegrész jelzi:

### **A szerződés tárgya:**

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Baracs kerékpáros útjainak fejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban megjelölt kivitelezési munkák kivitelezését, az **ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS** (továbbiakban Felhívás), az **AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ**, (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

***A Baracs, Széchenyi utca 4+600-5+480 km szelvények között a kiviteli terv szerinti kiemelt szegély helyett „K” szegélysor létesül.***

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazzak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A Vállalkozó a kivitelezés során első osztályú, a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni, valamint kifogástalan minőségű munkát végezni. Az építési termékek alkalmazása és megfelelőségének igazolása során Vállalkozó a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni.

## **III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

3.1. Szerződő felek jelen szerződés-módosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodás I. pontjában hivatkozott szerződésben, illetve jelen megállapodásban foglaltakat csak az I. pont szerinti szerződésben rögzített feltételek mellett, a Kbt. 132. §-ára figyelemmel írásban módosíthatják.

WA

↓

3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás nem érinti az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban bírálati részem pontot képező elemeket, továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és jelen módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

3.3. Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

3.4 Az I. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

3.5. Jelen szerződés-módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Fentiek tanúsításaként Szerződő felek jelen szerződésmódosítást 5 példányban akarattuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után – mint akarattukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Baracs, 2014. augusztus 28.



*[Handwritten signature]*

Megrendelő

Baracs Község Önkormányzata képviselőjében  
**Várai Róbert polgármester**

*[Handwritten signature]*

Vállalkozó

STRABAG Általános Építő Kft.

**Förhécz Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó**

*[Handwritten signature]*

Vállalkozó

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. képviselőjében

**Skobrák László ügyvezető**

**STRABAG**  
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.  
SZÉKESFEHÉRVÁRI  
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR  
SZEKFŰ GY. U. 5.  
7.


## Főösszesítő

### BARACS - KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE, ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐJE

1.	Útépítés	Anyag+Díj összesen
Kerékpárút, kerékpársáv építés	137 284 204 Ft	
Járda, parkoló, kapubehajtó	9 025 948 Ft	
Forgalomtechnikai létesítmények	2 658 755 Ft	
	<b>Osszesen nettó:</b>	<b>148 968 907 Ft</b>
	AFA (27%):	40 221 605 Ft
	<b>Osszesen bruttó:</b>	<b>189 190 512 Ft</b>

2.	Kerékpárforgalmi létesítmények	Anyag+Díj összesen
Kerékpárút, kerékpársáv építés	97 444 970	
Járda, parkoló, kapubehajtó	5 765 378	
Forgalomtechnikai létesítmények	5 812 180	
Nagyvenyim -Baracsi ér feletti műtárgy építése	29 055 541	
Kokasd - Baracsi ér feletti műtárgy építése	19 768 044	
	<b>Osszesen nettó:</b>	<b>157 846 113</b>
	AFA (27%):	42 618 451
	<b>Osszesen bruttó:</b>	<b>200 464 564</b>

FŐÖSSZESÍTŐ ÚT ÉS KERÉKPÁRÚT	Anyag+Díj összesen
<b>Osszesen nettó:</b>	<b>306 815 020 Ft</b>
AFA (27%):	82 840 055 Ft
<b>Osszesen bruttó:</b>	<b>389 655 075 Ft</b>



.....  
 cégszerű aláírás (közös ajánlattevő által)  
 feljogosított személy

**ÜTÉPÍTÉS ÉS KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS**

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	REZS MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN	DÍJ ÖSSZESEN	A+D AR (HUF)	ÖSSZ. AR (HUF)
<b>ÜTÉPÍTÉS</b>											
31	<b>TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK</b>										
31-1	Bontási munkák										
31-11-1	Hajlékony, vegyes és fémerer típusú útpályaszekerekek bontása szélessítés, pályaszekerezet csere:3650 m <sup>2</sup> 0,25= 913 m <sup>3</sup>	913	913	m <sup>3</sup>	-	2 897	2 897	0	2 644 961	2 644 961	
31-11-10	Aszfaltburkolatok bontása szélessítés, pályaszekerezet csere:3650m <sup>2</sup> 0,07= 256m <sup>3</sup>	256	256	m <sup>3</sup>	-	3 447	3 447	0	882 432	882 432	
31-12-130	Aszfaltburkolatok felső rétegének narúása aszfalt psz. lépcsőzésénél: 3120m <sup>2</sup> 0,5m <sup>3</sup> 0,05m=78m <sup>3</sup> útcsatlakozásoknál 300m <sup>2</sup> 0,05=15	0	15	m <sup>3</sup>	-	14 824	14 824	0	222 360	222 360	
32	<b>FÖLDMUNKÁK</b>										
32-1	Aszfalt/ vágása szélessítéseknél		4 200	m	50	500	550	210 000	2 100 000	2 310 000	
32-11-10	Terület előkészítő földmunka										
32-11-10	Humuszos termőföld leszedése 1,0 km-hg mozgáka Tervezett gyalogút, kerékpárút helyén: 1920m <sup>2</sup> 0,15m=288 m <sup>3</sup> Útépítés, tervezett szélessítés: 3950m <sup>2</sup> 0,15m= 593 m <sup>3</sup>	288	593	m <sup>3</sup>	-	2 079	2 079	0	1 232 847	1 232 847	
32-22-100	Földkitermelés Tervezett útszélessítés:3950m <sup>2</sup> 0,35m= 1383 m <sup>3</sup>	1 383	1 383	m <sup>3</sup>	-	1 887	1 887	0	2 609 721	2 609 721	
32-23-2	Földmű építés anyagterőhelyről kitermelt anyagból kerékpárút, gyalogút föttes: 2775 m <sup>3</sup>	2 775	2 775	m <sup>3</sup>	616	1 704	2 320	1 709 400	4 728 500	6 438 000	
32-13-90	Talajelválasztó-tenherosztó geo-texília réteg beépítése: 100 KN/m szakítószilárdság Geotexília szélessítéseknél:4350 m <sup>2</sup> 2	1 000	1 000	m <sup>2</sup>	220	72	292	220 000	72 000	292 000	
32-34-10	Fagyvédő réteg készítése: homokos kavicsból, tört anyagból, vagy salakból kerékpársáv területén: 5108m <sup>2</sup> 0,20m=1022 m <sup>3</sup> Útépítés szélessítés, új építés: 4873m <sup>2</sup> 0,20m=975 m <sup>3</sup>	1 022	975	m <sup>3</sup>	3 421	1 799	5 220	3 496 262	1 838 578	5 334 840	
32-35-20	Padka feltöltése mechanikai stabilizációból kerékpárút mellett:331m <sup>2</sup> 0,5m <sup>3</sup> 0,10m= 17 m <sup>3</sup> Útépítés útdurkokat mellett: 841m <sup>2</sup> 1,25 <sup>3</sup> 0,10m= 106 m <sup>3</sup>	17	106	m <sup>3</sup>	6 228	2 129	8 357	105 676	36 193	142 069	
					6 228	2 129	8 357	660 168	225 674	885 842	



TETEL SZÁMA	TETEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	Mennyiség	EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN	DÍJ ÖSSZESEN	A+D AR (HUF)	ÖSSZ
32-4	Ataktó és befutó földmunkák											
32-41-20	Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen Kerekpáros tervezési területen: 2400 m <sup>2</sup> Ülépítés tervezési területen: 3950 m <sup>2</sup>	2 400 3 950	2 400 3 950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			308 308	308 308	0 0	739 200 1 216 600		739 200 1 216 600
32-41-30	Vízszintes felületek tüvelése: fűmagvetéssel Kerekpáros tervezési területen: 2400 m <sup>2</sup> Ülépítés tervezési területen: 3950 m <sup>2</sup>	2 400 3 950	2 400 3 950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			94 94	210 210	278 400 278 400	225 600 225 600		504 000 504 000
33	ÜTBURKOLATOK											
33-22-220	Profilozás, burkolatszéli javítás, kátyúzás aszfaltkeverékekkel AC 11 jelű keverékből burkolat javítás, kátyúzás (meglévő burkolat állapot alapján): 750m <sup>2</sup> ×0,07m=53 m <sup>3</sup>	53	53	m <sup>3</sup>		51 077	17 616	68 695	2 707 081	933 754		3 640 835
33-3	Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei											
33-31-10	M55 mechanikai stabilizáció Kerekpáros: 1711m <sup>2</sup> ×0,20m=257 m <sup>3</sup> (PÁLYAZAT MIAATTI VALTOZÁS) => 20cm 257 m <sup>3</sup>	257	257	m <sup>3</sup>		6 228	1 964	8 192	1 600 596	504 748		2 105 344
33-31-13	Folyamatos szemszerkezetű zúrtokó alap FZKA 0/32 Kerekpárosáv területén: 5108m <sup>2</sup> ×0,20m=1022 m <sup>3</sup> Ülépítés, szélesítés, új pályaszervezet: 4061 m <sup>2</sup> ×0,20m=812 m <sup>3</sup>	1 022 812	1 022 812	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		6 228	1 964	8 192	6 365 016	2 007 208		8 372 224
33-32-14	Hengerrel aszfalt köftöteleg AC 22 jelű keverékből készítve kerekpárosáv területén: 5108m <sup>2</sup> ×0,10m=511 m <sup>3</sup> Ülépítés szélesítés lépésszöveggel, új pályaszervezet: 4061+1790=5851 m <sup>2</sup> ×0,10m=585 m <sup>3</sup> elmaradó térfel AC 22 lépésszövege -1790m <sup>2</sup> ×0,1 Aszfalt erősítő háló a szélesítés fölé 1m szélességben ~1000m <sup>2</sup> hosszban két oldali előlányzat	511 585 -179	511 406 -179	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>2</sup>		46 199	6 740	52 939	23 607 689	3 444 140		27 051 829
33-33-12	Hengerrel aszfalt kopóréteg AC-11 jelű keverékből mészköves keverékből kerekpárosáv területén: 5108m <sup>2</sup> ×0,05m=256 m <sup>3</sup> Ülépítés, szélesítés, új pályaszervezet: 4061 m <sup>2</sup> ×0,05m=203 m <sup>3</sup> Ülépítés megerősítés területén: 13 620 m <sup>2</sup> ×0,05m=681 m <sup>3</sup>	256 203 681	256 203 681	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		52 181	6 985	59 166	10 592 743	1 417 995		12 010 698
						52 181	6 985	59 166	35 535 261	4 756 785		40 292 046

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNYISÉG EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN	DÍJ ÖSSZESEN	A+D AR (HUF)	ÖSSZ. AR (HUF)
33-33-12	Hengerelt asztalak kötöttség AC-11 jelű keverékből Kerékpárt: 171m <sup>2</sup> *0,04m=69 m <sup>3</sup> (PÁL VÁZAT MIAATTI VÁLTOZÁS) =>	69	69	m <sup>3</sup>	52 181	9 735	61 916	3 600 489	671 715	4 272 204	
33-61-67	Kiegészítő réteg készítése AC 11 jelű keverékből 2-6 cm között 13 620 m <sup>2</sup> *0,035m=477 m <sup>3</sup>	477	477	m <sup>3</sup>	48 805	5 643	54 448	23 279 985	2 691 711	25 971 696	
33-6	Kerékpárt burkolatai és alaprétegei										
33-62-22	Burkolat készítése hengerelt asztalból: AC 8,1 keverékből Kerékpárt: 171m <sup>2</sup> *0,04m=69 m <sup>3</sup> (PÁL VÁZAT MIAATTI VÁLTOZÁS) => 3 cm 52 m <sup>3</sup>	52	52	m <sup>3</sup>	54 801	11 855	66 656	2 849 652	616 460	3 466 112	
33-61-20	Beton alapréteg készítése C12-32 FN Kerékpárt: 171m <sup>2</sup> *0,15m=257 m <sup>3</sup> (PÁL VÁZAT MIAATTI VÁLTOZÁS) => 0 m <sup>3</sup>	0	0	m <sup>3</sup>	-	-	0	0	0	0	
34	<b>SZEGEL YEPÍTÉSEK</b>										
34-01-10	Kiemelt szegély építése Kerékpáros tervezési terület: 2758 m <sup>2</sup> Elmaradó Kerékp. ter.: 4+645-5+460 szelv. között kétoldalt 815 m <sup>2</sup> Utépítés: 864 m	2758	2758	m	2 268	1 540	3 808	6 255 144	4 247 320	10 502 464	
34-01-30	Süllyesztett szegély építése Kerékpáros tervezési terület: 20 m Utépítés: 237 m	20	237	m	2 268	1 540	3 808	1 939 552	1 330 560	3 290 112	
34-01-40	Döntött szegély építése Kerékpáros tervezési terület: 665 m Kerékp. ter. ter Döntött "K" szegély ép.: 4+645-5+460 szelv. között kétoldalt 815m <sup>2</sup> a vízvezetés jav. végéig Utépítés: 120 m	665	1 630	m	2 268	1 540	3 808	3 696 840	2 510 200	6 207 040	
34-01-50	Kiemelt vízvezetési szegély készítése "K" szegély/ Kerékpáros tervezési terület: 379 m Utépítés: 29 m	379	379	m	2 268	1 540	3 808	272 160	184 800	456 960	
34-01-60	Kert szegély készítése Kerékpártér: 1246 m Utépítés: 46 m	1 246	1 246	m	1 770	1 540	3 310	2 205 420	1 918 840	4 124 260	
<b>EGYEB ÉPÍTÉSI TÉTELEK</b>											
					1 770	1 540	3 310	81 420	70 540	152 260	

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN	DÍJ ÖSSZESEN	A+D ÁR (HUF)	ÖSSZ. ÖSSZESEN
"K"	Közvilágítás	4	4	db	737 000	247 500	984 500	2 948 000	990 000		3 938 000
	Kerékpártól létesítmény közöttön történő átvétel: 4 helyen										
"K"	Meglévő aknafedlapok szintbe emelése	18	18	db	13 332	12 050	25 382	239 976	227 700		467 676
"K"	Közmű szakfelügyelet	15	15	db	-	27 500	27 500	0	412 500		412 500
"K"	Megvalósulási terv a teljes dokumentációra	1	1	db	-	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000		2 035 000
<b>ESZKÖZBESZERZÉS</b>											
"K"	Kerékpártárolók létesítése	16	16	db	20 031	5 005	25 036	320 498	80 080		400 576
	16 db										
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY ÖSSZESEN NETTÓ (Ft): 97 444 970											
+ 27 % ÁFA (Ft): 26 310 142											
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft): 123 755 112											
ÜTÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft): 137 284 204											
+ 27 % ÁFA (Ft): 37 066 735											
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft): 174 350 939											

**ÚTÉPÍTÉS ÉS KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY JÁRDA, PARKOLÓ, KAPUBEHAJTÓ ÉPÍTÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS**

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG	DÍJ KÖLTSÉG	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN	DÍJ ÖSSZESEN	A+D ÖSSZ. ÁR
<b>32</b>	<b>FÖLDMUNKÁK</b>									
<b>32-1</b>	<b>Territét előkészítő földmunka</b>									
	Fagyvédő réteg készítése: homokos kavicsból, lött anyagból, salakból		158	158	2 871	1 249	4 120	453 616	197 342	650 960
<b>32-34-10</b>	<b>Kerékpár, járda: 790 m<sup>2</sup>×0,20m= 158 m<sup>3</sup></b>									
	Útépítés, járda: 517 m <sup>2</sup> ×0,20m= 104 m <sup>3</sup>	104	104	2 871	1 249	4 120	298 584	129 896	428 480	
	Útépítés, erősített járda, parkoló: 257 m <sup>2</sup> ×0,20m= 52 m <sup>3</sup>	52	52	2 871	1 249	4 120	149 292	64 948	214 240	
	Útépítés, térkő piros: 413 m <sup>2</sup> ×0,20m=83 m <sup>3</sup>	83	83	2 871	1 249	4 120	238 293	103 667	341 960	
	Útépítés-kapubehejtők: 206 m <sup>2</sup> ×0,20m=42 m <sup>3</sup>	42	42	2 871	1 249	4 120	0	0	0	
<b>33</b>	<b>ÚTBURKOLATOK</b>									
<b>33-6</b>	<b>Járda burkolatai és alaprétegei</b>									
<b>33-52-10</b>	<b>Terrunköfal készítése 8 cm víz beton útburkoló kőből (szürke)</b>		790	790	2 145	1 298	3 443	1 694 550	1 025 420	2 719 970
	Kerékpár, járda: 790 m <sup>2</sup>	790	790	2 145	1 298	3 443	1 108 965	671 066	1 780 031	
	Útépítés, járda: 517 m <sup>2</sup>	517	517	2 145	1 298	3 443	551 285	333 586	884 871	
	Útépítés, erősített járda, parkoló: 257 m <sup>2</sup>	257	257	2 365	1 298	3 663	976 745	536 074	1 512 819	
	Útépítés térkő piros: 413 m <sup>2</sup>	413	413	2 365	1 298	3 663	0	0	0	
	Útépítés-kapubehejtők: 206 m <sup>2</sup>	206	206	6 435	2 530	8 965	152 510	59 961	212 471	
<b>*K</b>	<b>3 cm-es ágyazat készítése</b>		24	24	6 435	2 530	8 965	102 960	40 480	143 440
	Kerékpár, járda: 790 m <sup>2</sup> ×0,03m= 23,7 m <sup>3</sup>	16	16	6 435	2 530	8 965	51 480	20 240	71 720	
	Útépítés, járda: 517 m <sup>2</sup> ×0,03m= 16 m <sup>3</sup>	8	8	6 435	2 530	8 965	83 655	32 890	116 545	
	Útépítés, erősített járda, parkoló: 257 m <sup>2</sup> ×0,03m= 8 m <sup>3</sup>	13	13	6 435	2 530	8 965	0	0	0	
	Útépítés térkő piros: 413 m <sup>2</sup> ×0,03m= 13 m <sup>3</sup>	7	7	6 435	2 530	8 965	0	0	0	
	Útépítés-kapubehejtők: 206 m <sup>2</sup> ×0,03m= 7 m <sup>3</sup>									

33-61-30	Folyamatos szemszekézelő zuzsojkó alap FZKA 0/22	119	119	m <sup>3</sup>	5 128	1 414	6 542	607 668	167 559	775 227
	Kerékpár, járda: 790 m <sup>2</sup> ×0,15m= 118,5 m <sup>3</sup>	119								
	Ütépités, járda: 517 m <sup>2</sup> ×0,15m= 76 m <sup>3</sup>	76	76	m <sup>3</sup>	5 128	1 414	6 542	389 728	107 484	497 192
	Ütépités, erősített járda, parkoló: 257 m <sup>2</sup> ×0,20m= 52 m <sup>3</sup>	52	52	m <sup>3</sup>	5 128	1 414	6 542	286 836	73 528	340 184
	Ütépités térkő piros: 413 m <sup>2</sup> ×0,20m=83 m <sup>3</sup>	83	83	m <sup>3</sup>	5 128	1 414	6 542	425 824	117 382	542 986
	Ütépités kapubejáratok: 206 m <sup>2</sup> ×0,20m= 42 m <sup>3</sup>	42	42	m <sup>3</sup>	5 128	1 414	6 542	0	0	0
	<b>34-01-60</b>									
	Kerti szagelny készítése	425	425	m	1 770	1 540	3 310	752 250	654 500	1 406 750
	Kerékpár, járda: 425 m	425								
	Ütépités járda 650 m	650	650	m	1 770	1 540	3 310	1 150 500	1 001 000	2 151 500
	Ütépités-kapubejáratok:52 m	52						0	0	0

KERÉKPÁR JÁRDA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):										
+ 27 % ÁFA (Ft):										
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):										
ÜTÉPÍTÉS JÁRDA, PARKOLÓ, KAPUBEHÁJTÓ ÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft): <b>9 025 948</b> + 27 % ÁFA (Ft): <b>2 437 006</b> ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft): <b>11 462 954</b>										

**ÜTEPÍTÉS ÉS KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY FORGALOMTECHNIKA  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS**

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNYISÉG EGYSEG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DIJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DIJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZ. ÁR (HUF)
<b>71</b>	<b>FÜGGŐLEGES JELZÉSEK</b>									
71-01-00	Bontási munkák									
71-01-100	Közúti jelzőtáblák bontása		21 db		-	1 100	1 100	0	23 100	23 100
71-01-110	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak bontása		4 db		-	3 300	3 300	0	13 200	13 200
71-10-00	Közúti jelzőtáblák elhelyezése		17 db		-	3 300	3 300	0	56 100	56 100
71-10-110	Háromszög alakú jelzőtáblák tsz nélküli 450 mm HI		11 db		3 740	1 760	5 500	41 140	19 360	60 500
	*Elsőbbségadás kötelező* 450x450		11		5 500	1 760	7 260	82 500	26 400	108 900
	*Elsőbbségadás kötelező* 600x600		15		8 250	1 760	10 010	231 000	49 280	280 280
71-10-140	Háromszög alakú jelzőtáblák tsz nélküli 600, 750, 900 mm HI		28 db							
	*Egyéb veszély* 750x750		5							
	*Kerékpárosok* 750x750		12							
	*Gyalogosok* 750x750		11							
71-10-210	Kör alakú jelzőtáblák tsz nélküli 450 mm HI		33 db		5 610	1 760	7 370	185 130	58 080	243 210
	*Kerékpárúti* 450		8							
	*Gyalog és kerékpárúti* 450		5							
	*Kerékpárúti vége* 450		6							
	*Gyalog és kerékpárúti vége* 450		3							
	*Behajtani tilos* 450		5							
	*Kikerülési irány jobb* 450		4							
	*Kikerülési irány balra és jobbra* 450		2							
	*Előzni tilos* 600		7							
	*Kötelező haladási irány, egyenes* 600		2							
71-10-340	STOP jelzőtáblák tsz nélküli 600, 750, mm HI		2 db		16 500	1 760	18 260	33 000	3 520	36 520
	*Álló Elsőbbségadás kötelező* 750		2							

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)				
					ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)
71-10-640	Teglalap alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 800x1000 mm HI "Kerékpársáv kezdete" "Kerékpársáv vége" "Kerékpártól vége, kerékpársáv kezdete" "Kerékpársáv vége, kerékpártól kezdete"	11	16 db	24 200	1 760	25 960	387 200	28 160	415 360
		2							
		1							
71-10-810	Kiegészítő jelzőtáblák tsz nélkül:350x175,350x350,350x520mm, HI "Keresztirányú kerékpáros forgalom" ("Elsőbbségadás kötelező" tábla alatt) "Keresztirányú forgalom" ("Kerékpárosok" tábla alatt)	9	13 db	6 160	1 760	7 920	80 080	22 980	102 960
		4							
		3							
71-10-840	Kiegészítő jelzőtáblák tsz nélkül:500x250,500x375,500x500mm, HI "Forgalmi rend változás" "STOP 100m"	5	8 db	4 950	1 760	6 710	39 600	14 080	53 680
		3							
		4							
71-1-100	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 1,50m h oszlop	4	4 db	4 400	6 600	11 000	17 600	26 400	44 000
		40	40 db	6 600	6 600	13 200	264 000	264 000	528 000
		50	50 db	6 600	6 600	13 200	330 000	330 000	660 000
72	VÍZSZINTES JELZÉSEK	63	546 m <sup>2</sup>	2 805	1 650	4 455	1 531 530	900 900	2 432 430
		45							
		438							
72-10-11	Közúti útburkolati gépi jelek tartós burkolatfel festéssel záróvonall: 24*0,12= 389m <sup>2</sup> kerékpársáv területvonalai 1,50/1,50: 751m*0,5*0,12=45m <sup>2</sup> kerékpársáv: 3648m*0,12=438m <sup>2</sup>	63	546 m <sup>2</sup>	2 805	1 650	4 455	1 531 530	900 900	2 432 430
		45							
		438							
72-10-12	Közúti útburkolati gépi jelek záróvonall: 280*0,12= 39 m <sup>2</sup> terelővonall 4/8: 2680*1/3*0,12=108 m <sup>2</sup> útfest kijáratí szelvé 1,50/1,50: 80m*0,5*0,15=6 m <sup>2</sup>	39	153 m <sup>2</sup>	2 805	1 650	4 455	429 165	252 450	681 615
		108							
		6							

TÉTEL SZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MIENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZ. ÁR (HUF)
72-10-21	Közúti útburkolati jelek: kézi jelek, tartós burkolattal festéssel (fehér) Gyalogos átkelők: 65 m <sup>2</sup>		65	65 m <sup>2</sup>	4 400	1 980	6 380	286 000	128 700	414 700
72-20-120	Önvenyőházas fényvisszaverő prizmak, burkolatra helyezeti kivételben Gyalogos átkelők: 62db		62	62 db	7 480	2 200	9 680	463 760	136 400	600 160
72-10-20	Közúti útburkolati jelek festése: kézi jelek tartós burkolattal festéssel Forgalom elől elzárt területek 25*1/3=9 m <sup>2</sup>		9	9 m <sup>2</sup>	4 400	1 980	6 380	39 600	17 820	57 420
72-10-21	Közúti útburkolati jelek: kézi jelek, tartós burkolattal festéssel (fehér) Helyzejelző vonal (megállás helye) ST(ÖP): 3*1,5m <sup>2</sup> =4m <sup>2</sup> Helyzejelző vonal (megállás helye): 6db*1m <sup>2</sup> = 6m <sup>2</sup> Elsőbbségadás kötelező 2m <sup>2</sup> *4db=8m <sup>2</sup> Állj! Elsőbbségadás kötelező (STOP felirat):3m*2x1db= 3m <sup>2</sup> Megállóhely: 3*1m <sup>2</sup> *3db*0,12m= 1,2m <sup>2</sup> Keretpárosok burkolati jel: 4dbx2m <sup>2</sup> =8 m <sup>2</sup> Gyalogosok burkolati jel: 9dbx2m <sup>2</sup> = 18 m <sup>2</sup>		4	59 m <sup>2</sup>	4 400	1 980	6 380	259 600	116 820	376 420
72-10-220	Közúti útburkolati jelek: kézi jelek, tartós burkolattal festéssel, sárga színnel Utat keresztező kerékpárút átvezetés: 0,25m <sup>2</sup> *74db=19m <sup>2</sup> Elsőbbségadás kötelező, kerékpáros: 1m <sup>2</sup> *11db=11m <sup>2</sup>		19	30 m <sup>2</sup>	4 400	1 980	6 380	132 000	59 400	191 400
72-10-310	Speciális burkolati jelek és ábrák festése Kerékpáros piktogram, termoplasztik festéssel Kerékpáros piktogram festése: 90 db		90	90 db	8 800	2 200	11 000	792 000	198 000	990 000

KERÉKPÁR FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):	5 812 180
+ 27 % ÁFA (Ft):	1 569 289
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):	7 381 469

ÜTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):	2 658 755
+ 27 % ÁFA (Ft):	717 864
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):	3 376 619



## Kerékpáros hid Nagyenyim-Baracsi ér

Fő-csoport	Tétele szám	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ÖSSZESEN (HUF)	ÖSSZESEN (HUF)	DJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZ. ÁR (HUF)
1	10000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK									
	12100	Szakteljesítések	1 db		0	441 000	441 000	0	441 000	441 000	441 000
	13200	Geodéziai pontok védelme, létesítése	1 db		59 850	147 000	206 850	59 850	147 000	147 000	206 850
	14200	Kivételzés közbeni vizierősítés	1 db		0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
4	43200	Vízszelvező burkolat meder									
	43203	Meder- és felsőburkolat-termműveléssel	29,10	m <sup>2</sup>							
		Meder- és felsőburkolat-termműveléssel	210,0	m <sup>2</sup>	4 809	6 300	11 109	1 009 890	1 323 000	1 323 000	2 332 890
	43204	Kiszórás	48,0	m <sup>2</sup>	6 426	2 667	9 093	308 448	128 016	128 016	436 464
5	50000	HID-és MŰTÁRGYÉPÍTÉS									
	61200	Földmunka									
	51204	Hátöltés építése	303,2	m <sup>3</sup>	5 907	4 284	10 191	1 791 093	1 298 909	1 298 909	3 090 002
	51208	Súlyvédelemér-műanyaghoz	2	db			0				
	51210	Talajcsere beépítése kőgyűrűvel	145,4	m <sup>3</sup>	8 217	5 669	13 886	1 194 752	824 273	824 273	2 019 025
5	52000	Alapozási munkák									
	52100	Síkialapozás									
	52101	Síkialapozás (C20/25)	21,1	m <sup>3</sup>	46 938	27 251	74 189	990 392	574 996	574 996	1 565 388
5	53000	Híd és szárnyfal									
	53306	Szárnyfal (C35/45)	7,8	m <sup>3</sup>	66 917	27 832	93 749	514 153	217 090	217 090	731 243
	53308	Vasbeton végkeresztartó (C35/45)	1,8	m <sup>3</sup>	66 917	41 748	107 665	118 661	75 146	193 797	193 797
	53310	Híd falmonó fal (C35/45)	30,2	m <sup>3</sup>	66 917	27 832	93 749	1 990 693	840 526	840 526	2 831 219
5	54300	Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek									
	54319	Előregyártott vizgátló lépcső (szerelvéssel)	11,4	m	14 490	15 980	30 450	165 186	181 944	181 944	347 130
	54500	Fa felszerkezet									
	54501	Fa felszerkezet építése	11,2	m <sup>3</sup>	294 000	105 000	399 000	3 292 800	1 176 000	1 176 000	4 468 800
5	55100	Acélszerkezetek gyártása, szerelése									
	55101	Acél felszerkezet gyártása, szerelése, szállítása	6,61		563 850	281 400	845 250	3 721 410	1 857 240	1 857 240	5 578 650
5	56100	Szigetelés és védelme									
	56116	Hídvegeken bitumenkiontással	25,6	m	3 045	3 150	6 195	77 952	80 640	80 640	158 592
	56117	BV 1 típusú bevonat	26,4	m <sup>2</sup>	6 216	2 468	8 684	164 102	65 142	65 142	229 244
	56119	BV 3 típusú bevonat	64,5	m <sup>2</sup>	4 494	2 468	6 962	289 863	159 154	159 154	449 017
5	57100	Szivárgók									
	57101	Tömör hídok mögötti szivárgócsaplan	36,5	m <sup>2</sup>	2 258	2 373	4 631	82 399	86 615	86 615	169 014
5	57200	Korlátok és egyéb tartozékok									
	57220	Mértécsapok hidon és pilléren	4	db	2 625	12 075	14 700	10 500	48 300	48 300	58 800
	57226	Padkaburkolat	0,4	m <sup>2</sup>	3 518	2 573	6 090	1 407	1 028	1 028	2 436
	57227	Polier alhelyezése, rögzítése	4	db	6 825	9 345	16 170	27 300	37 300	37 300	64 600
	57228	Faszervekkel teljeskörű, szakaszterü védelme	1	db	819 000	762 300	1 581 300	819 000	762 300	762 300	1 581 300

NAGYENYIM-BARACSI ÉR MŰTÁRGY ÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):

+ 27 % ÁFA (Ft):

ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):

29 056 541
7 844 996
36 900 537

## Keretpáros híd Kokasdi - Baracsi ér

Fő- cs op	Alcso- p ort	Tétele sor szám	Tétele szám	Megnevezés	Mérték- egység	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZ. ÁR (HUF)
1	1	1	10000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK							
		1	12100	Szakteljesítések	1 db	0 Ft	441 000 Ft	441 000 Ft	0 Ft	441 000 Ft	441 000 Ft
		2	13200	Geodéziai pontok védelme, létesítése	1 db	59 850 Ft	147 000 Ft	206 850 Ft	59 850 Ft	147 000 Ft	206 850 Ft
		2	14200	Kivételés közben vízientítés	1 db	0 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
		3	43200	Vízvezető burkolat meder							
			43203	Meder- és részburkolás termékekkel	231,0 m <sup>2</sup>						
				Meder- és részburkolás 60*40*10-es							
				bederlapból	188,0 m <sup>2</sup>	4 809 Ft	6 300 Ft	11 109 Ft	904 092 Ft	1 184 400 Ft	2 088 492 Ft
			43204	Készítés	32,0 m <sup>2</sup>	6 426 Ft	2 667 Ft	9 093 Ft	205 632 Ft	85 344 Ft	290 976 Ft
			50000	HÍD-ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS							
		1	51200	Földmunka							
			51204	Hátbélés építése	116,8 m <sup>3</sup>	5 907 Ft	4 284 Ft	10 191 Ft	689 938 Ft	500 371 Ft	1 190 309 Ft
			51208	Szállítási és rakodási munkák	2 db						
			61210	Talajcsere beépítése kőgyűrűvel	106,0 m <sup>3</sup>	10 176 Ft	7 769 Ft	17 945 Ft	1 078 656 Ft	823 514 Ft	1 902 170 Ft
		2	52000	Alapozási munkák							
			52100	Sík alapozás							
			52101	Sík alapozás (C20/25)	14,9 m <sup>3</sup>	46 938 Ft	32 702 Ft	79 640 Ft	699 376 Ft	487 260 Ft	1 186 636 Ft
		3	53000	Híd és szármál							
			53306	Szármál (C35/45)	3,8 m <sup>3</sup>	65 917 Ft	33 398 Ft	99 315 Ft	250 485 Ft	126 912 Ft	377 397 Ft
			53308	Vasbeton végtereszta (C35/45)	1,6 m <sup>3</sup>	65 917 Ft	50 098 Ft	116 015 Ft	105 467 Ft	80 157 Ft	185 624 Ft
			53310	Híd főmenő fal (C35/45)	16,2 m <sup>3</sup>	65 917 Ft	33 399 Ft	99 316 Ft	1 067 855 Ft	541 064 Ft	1 608 919 Ft
		4	54000	Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek							
			54319	Előregyártott vasgálya (szerelvényekkel)	7,8 m	14 490 Ft	15 980 Ft	30 450 Ft	113 022 Ft	124 488 Ft	237 510 Ft
			54500	Fa felszerkezet							
			54501	Fa felszerkezet építése	6,9 m <sup>3</sup>	294 000 Ft	105 000 Ft	399 000 Ft	2 028 600 Ft	724 500 Ft	2 753 100 Ft
		5	55100	Acélszerkezetek gyártása, szerelése							
			55101	szállítás	4,3 t	563 850 Ft	281 400 Ft	845 250 Ft	2 424 555 Ft	1 210 020 Ft	3 634 575 Ft
		6	56100	Szigetelés és védelem							
			56116	Hídvegeken bitumenkijárással	19,6 m <sup>2</sup>	3 045 Ft	3 150 Ft	6 195 Ft	59 682 Ft	61 740 Ft	121 422 Ft
			56117	BV 1 típusú bevonat	18,9 m <sup>2</sup>	6 216 Ft	2 468 Ft	8 684 Ft	117 482 Ft	46 645 Ft	164 127 Ft
			56119	BV 3 típusú bevonat	26,8 m <sup>2</sup>	4 494 Ft	2 468 Ft	6 962 Ft	120 439 Ft	66 142 Ft	186 581 Ft
		7	57100	Szivattyúk							
			57101	Tömör hídok mögötti szivárgócsaplan	17,0 m <sup>2</sup>	903 Ft	368 Ft	1 271 Ft	15 351 Ft	6 256 Ft	21 607 Ft
		7	57200	Korlátok és egyéb tartozékok							
			57220	Méricszappok hidon és pilléren	4 db	2 626 Ft	12 075 Ft	14 700 Ft	10 500 Ft	48 300 Ft	58 800 Ft
			57226	Pedakaburkolat	0,2 m <sup>2</sup>	3 518 Ft	2 573 Ft	6 091 Ft	704 Ft	515 Ft	1 219 Ft
			57227	Peller elhelyezése, rögzítése	4 db	6 825 Ft	9 345 Ft	16 170 Ft	27 300 Ft	37 380 Ft	64 680 Ft
			57228	Faszterkezet teljeskörű, szakaszrend védelme	1 db	509 250 Ft	436 800 Ft	946 050 Ft	509 250 Ft	436 800 Ft	946 050 Ft
KOKASDI-BARACSI ÉR MŰTÁRGYÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):											19 768 044 Ft
+ 27 % ÁFA (Ft):											5 337 372 Ft
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):											25 105 416 Ft



# GENERALI

## Biztosító

2014/02841/1191949  
STRABAG Általános Építő Kft.

BUDAPEST  
Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.

1117

Budapest, 2014.02.20.  
Iktatószám: 2014/02841/1191949  
Ügyintéző: Jezsoviczki Irén  
Fax: +3614523505  
Telefon: +3613017452  
e-mail: Iren.Jezsoviczki@generali.hu  
Kötvényszám: 95591042920170000  
Ügyfélszám: 43849036

-----  
Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Alulírott (Generali-Providencia Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület) Társaságunknál a 95591042920170000 kötvényszám alatt felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, melynek hatálya automatikusan kiterjed az alábbiakban megnevezett munkára.

Projekt megnevezése: Baracs kerékpáros útjainak fejlesztése

Megrendelő: Baracs Község Önkormányzata  
2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.

Projekt nettó vállalási összege: 153.407.510,- Ft

Projekt időtartama: 2014.02.27 - 2014.10.15.

A szerződés díja rendezve: 2015.01.01.

Jelen igazolást ügyfelünk kérésére adtuk ki.

Tisztelettel:

Kövesi Krisztina  
vezető állománykezelő

GENERALI-PROVIDENCIA  
Biztosító Zrt.

Jezsoviczki Irén  
vezető állománykezelő

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305

A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

**ÚTÉPPARK KFT.**

**Székesfehérvár**

Sóstó út 7.  
8000

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton igazoljuk, hogy az **ÚTÉPPARK KFT.** (8000 Székesfehérvár Sóstó út 7.) keret Építés biztosításának (kötvényszám: 265428405) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:

<b>Munka megnevezése:</b>	Projekt azonosító: KDOP-4.2.2-11-2012-00002 azonosító számú projekt: Baracs, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, a Baracs, Széchenyi utca felújításával
<b>A beruházás kezdete-befejezése:</b>	2014.02.21 - 2014.10.15.
<b>A beruházás összege:</b>	183.408.000,- Ft
<b>Helyszín:</b>	Baracs
<b>Megrendelő:</b>	Baracs Község Önkormányzata 2426 Baracs, Táncsics M. 27.

A fenti munkával kapcsolatosan a kockázatviselés kezdete az adott beruházás kezdete, a kockázatviselés vége pedig az adott beruházáshoz fent megadott befejezési időpont.


A dologi károk kártérítési felső határa a beruházásra a fentiekben megadott biztosítási összeg.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2014. február 22.

**Tisztelettel:**

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf. 1163  
g.

  
Allianz Hungária Zrt.

**Biztosítási kötvény**  
**Építés keretszerződéshez**  
**Szerződésszám: 265428405**

**ÁLTALÁNOS ADATOK**

Szerződő: **ÚTÉPPARK KFT.**  
cím: **8000 Székesfehérvár Sóstói út 7.**  
adószám: **24105099207**  
TEAOR: **4211**

Biztosítottak: **ÚTÉPPARK KFT.**  
cím: **8000 Székesfehérvár Sóstói út 7.**  
adószám: **24105099207**

- valamint a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

- a mindenkori megrendelő

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: **határozatlan**  
Kockázatviselés kezdete: **2006.07.14**  
Módosítás hatálybalépésének kezdete: **2013.05.30**  
Évforduló: **minden év 07.01.**  
A díjfizetés ütemezése: **negyedéves**  
A díjfizetés módja: **számla alapján átutalás**  
A biztosítás rendszer: **díjelszámolásos**  
Területi hatály: **Magyarország**  
A kockázatviselés helye: **A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe**

**Feltételek és ügyféltájékoztató:**

Az Allianz Hungári Biztosító Zrt Építésbiztosítás (CAR) szerződési feltételei (AHE-11700/2)  
Általános szerződési feltételek,  
I. Fejezet (Vagyonbiztosítás),  
II. Fejezet (Felelősségbiztosítás),

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 500 000 eFt-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

**A beruházás jellege lehet**

**CAR esetén**

**-Útépités**

-lakóépület,

-irodaépület,

-üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,

-egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,

-hotel, étterem,

-víz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,

Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak EAR szerint biztosítható.

**A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjeszthető ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:**

-építés/szerelés vízben (Pl:tó, folyó)

-csak bontási munka,

-foghíjbeépítés,

-alagút és tárnaépítés,

-duzzasztógáták és víztározók,

-kútfúrás,

-hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,

- nukleáris berendezések, atomerőművek

- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák

- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,

-olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére),

-olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,

- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,

- erőművi berendezések szerelése,

-ha kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

Fentiekén túl, az aktuális építési-szerelési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés hatályának eseti kiterjesztésére bármely szokványos CAR/EAR záradék szerint, illetve a keretszerződésben meghatározott kártérítési limitek módosítására.

Ezen egyedi fedezet-kiterjesztés ill. változtatás feltételeiben a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

## I. FEJEZET – Vagyonbiztosítás

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet (AHE-11732/1)

A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:  
műszaki átadás-átvételt, üzembe-helyezés vagy használatbavétel,  
I Fejezet alapfedezetének lejáratá

Tartam: 12 hónap a 004.záradék szerinti fedezet lejáratát követően

Kártérítési limit a 003 záradákra: II.Fejezet szerint

Önrészesedés(levonásos) I.Fejezet szerint

102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/1)

Önrészesedés(levonásos):

a) a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 100 000 Ft/káresemény

b) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 100 000 Ft/káresemény

103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása (AHE-11746/1)

106. A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel (AHE-11748/1)

Maximális szakaszhossz:100 m

108. Az építőgépekre, építési segédszerkezetekre és építőszerszámokra vonatkozó különfeltétel (AHE-11750/1)

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó különfeltétel (AHE-11751/1)

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/1)

A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc) volt.

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/1)

Tárolási egységenként tárolható maximális érték:10 000 eFt

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek (AHE-11759/1)

Maximális szakaszhossz: 100 m

120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása (AHE-11762/1)

Kártérítési limit:5 000 eFt/káresemény/10 000 eFt/év

Önrészesedés(levonásos): 10% de min 250 000 Ft/káresemény

121. A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11763/1)

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrásra vonatkozó különfeltételek (AHE-11776/1)

Önrészesedés(levonásos) Ft/káresemény

## Egyedi záradékok

Építés/szerelés vízben

A biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

#### **Kármentességi díjvisszatérítés (előre elszámolt)**

Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak jelen záradékkal nem érintett részeinek változatlan érvényben hagyása mellett a teljes kármentesség esetén a biztosítási szerződés díjából a Biztosító 40% engedményt számol el. A kármentességi engedményre vonatkozó jogosultság az érintett biztosítási szerződés összes fedezetére nézve együttesen, összevontan kerül megállapításra. A kármentességi engedményt a Biztosító biztosítási díj (feltételezve a kármentességet) előre levonja.

A Szerződő az első kárkifizetést követő 60 napon belül köteles visszatéríteni az előre elszámolt kármentességi engedményt - függetlenül a kár időpontjától, összegétől, jellegétől és károsult személyétől.

Amennyiben a szerződés a biztosítási tárgyidőszak közben bármilyen ok miatt megszűnik, a Szerződőt kármentességi engedmény nem illeti meg és az elszámolt engedményt 60 napon belül visszafizetni köteles.

#### **Díjtétel :**

CAR I.-II.	1,1‰	1 985 500 Ft/tartam
Építőgépekre	1,1‰	423 995 Ft/tartam

120-as záradék pótdíja: 64 000 Ft/tartam

40 %-os előre megadott kármentességi engedmény: 989 398 Ft/tartam

Előzetes díj:	1 484 097	Ft/év
Minimális díj:	1 113 073	Ft/év

Kelt: Veszprém, 2014. január 28.

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém Pt. 1163

Allianz Hungária Zrt.