

Ykkatp Szám: B /H554-2/2016  
Közp8565-10/2016

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

módosítása, kiegészítése

Amelyet egyrésztől **Baracs Község Önkormányzata** (székhely: 2427 Baracs Táncsics utca 27. adószám: 15727103-2-07) képviseli: Várai Róbert polgármester), mint **megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –,

Másrésztől **Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7030 Paks, Kölesdi utca 46., adószám: 11283144-2-17, kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám: 30A46248) képviseli: Csapó Sándor ügyvezető (tel.: 06-75/830-212, e-mail: csapo.sandor@mezofoldviz.hu), mint **kivitelező** – a továbbiakban: Kivitelező - között.

### Előzmények:

Megrendelő és Kivitelező 2016. július 27.-én kivitelezői szerződést írtak alá „**Baracs, Ady Endre utca területén ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem**” tárgyban (továbbiakban: alapszerződés). Ez a szerződés szabályozta a kivitelezési munkák befejezésének a határidejét. A kivitelezés a rekonstrukcióval érintett közút padka és közúti műtárgyak rendezése a felázott talaj miatt a szerződésben – a Magyar Közút kezelő által előírt követelmények betartása érdekében - vállalt követelményi szinten nem biztosítható. Az alátámasztó dokumentum e szerződés melléklete. A Megrendelő szükségesnek tartja a kötbér rögzítését is, ezért e tekintetben Megrendelő és Kivitelező az alapszerződés kiegészítése mellett dönt.

### 1. Teljesítési határidő

Az alapszerződés 2. pontban rögzített kivitelezési munka befejezésének határidejét Megrendelő és Kivitelező 2017. április 30. napjára módosítja.

### 2. Kötbérek, kártérítések

Megrendelő és Kivitelező az Előzményekben rögzített okokból az alapszerződést az alábbi pontokkal egészíti ki:

- 2.1 A Kivitelező, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik a késedelem minden egyes napján 100.000,- Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő napon esedékes.
- 2.2 A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés alól.
- 2.3 A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Kivitelező a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák.
- 2.4 Az elállás (felmondás) esetén a Kivitelező a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles.

H



2.5 A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a késedelem a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

2.6 A Megrendelő az esetleges kötbérvisszatérítési követeléseit a végszámlába beszámíthatja, illetve ezt meghaladóan azt közvetlenül a Kivitelezővel szemben fogja érvényesíteni.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.

### 3. Záró rendelkezések

Megrendelő és Vállalkozó a hivatkozott alapszerződés többi pontjait változatlanul hagyja, azokat nem módosítja.

#### Melléklet :

1. sz. melléklet: kivitelezési szerződés módosítási kérelem

Kelt. Baracs 2016. október 21.



**Baracs Község Önkormányzata**  
Képviseli: Várai Róbert polgármester  
**Megrendelő**



MEZŐFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kolesdi út 46.  
adószám: 11283144-0-17  
1.

**Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt  
Felelősségű Társaság**  
Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető  
**Kivitelező**