

Utolsó száma: B/856/2014.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: Baracs Község Önkormányzata
Székhely: 2426 Baracs, Táncsics M. u. 27.
Képviselője: Várai Róbert polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszáma: 70600061-11081526-00000000
Adószáma: 15727103-2-07

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

ÚTÉPPARK Kft. konzorciumvezető által képviselt

Név: ÚTÉPPARK Útépitő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Képviseli: Skobrák László ügyvezető
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Számlavezető pénzügyintézet: K & H Bank
Számlaszáma: 10200232-29373817-00000000
Számlázási cím: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószáma: 24105099-2-07
Statisztikai jelzőszáma: 24105099-4211-113-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék
Cégjegyzék száma: 07-09-022842
Kivitelezői nyilvántartás száma: 34A01922

és

Név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Képviseli: Föhrhécz Gábor és Sámsonné Herczeg Ildikó
Levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
Számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszáma: 12001008-01201213-00100005
Számlázási cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
Adószáma: 11705053-4-44.
Statisztikai jelzőszáma: 11705053-4211-113-01.
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-930940
Kivitelezői nyilvántartás száma: 34A25517

közös ajánlattevők, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő 2013. december 11. napján, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-22661/2013. számon közzétett eljárást megindító felhívással, „Baracs kerékpáros útvonalainak fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt. 123. § bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, melynek során a 2014. január 24. napján kiadott összegezésben az **ÚTÉPPARK Kft. és STRABAG Általános Építő Kft. közös ajánlattevők (konzorciumvezető: ÚTÉPPARK Kft.)** került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási szerződés.

Baracs Község Önkormányzata támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" tárgyú felhívásra benyújtott, KDOP-4.2.2-11-2012-0002 azonosító számú projektre, amely szorosan összefügg a saját forrásból megvalósítandó Baracs, Széchenyi u. felújításával.

A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Baracs kerékpáros útjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban megjelölt kivitelezési munkák kivitelezését, az ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (továbbiakban Felhívás), az AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ, (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A Vállalkozó a kivitelezés során első osztályú, a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni, valamint kifogástalan minőségű munkát végezni. Az építési termékek alkalmazása és megfelelőségének igazolása során Vállalkozó a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni.

1) A vállalkozói díj összege:

A Megrendelő a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként Vállalkozónak vállalkozói díjat tartozik fizetni az alábbiak szerint:

A vállalkozói díj összege:

1.sz. részfeladat esetében:

Útépítés vállalkozói díja: nettó 148.968.907,- Ft + 40.221.605,- Ft ÁFA = bruttó 189.190.512,- Ft, azaz bruttó egyszáznyolcvankilencmillió-egyszázkilencvenezer-ötszázötvenkettő Forint

2.sz. részfeladat esetében:

Kerékpárút építés vállalkozói díja: nettó 157.846.113,- Ft + 42.618.451,- Ft ÁFA = bruttó 200.464.564,- Ft, azaz Kettőszázmillió-négyszázhatvannégyezer-ötszázhatvannégy Forint

Mivel a jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg.

A fenti szerződéses összeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A vállalkozási díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem részletezett költségeket is; a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, beleértve a kivitelezés során a Vállalkozó által felhasznált energia (víz, gáz, villany, stb) bekerülési költségét is.

A Felek a szerződés teljesítése során a tételes elszámolásra nem térhetnek át. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv-nek a szerződésmódosításra vagy kiegészítő építési beruházásra vonatkozó feltételei.

2) Fizetési feltételek:

1.sz. részfeladat esetében:

1. Az 1. sz. részfeladatot érintő számlák kifizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő.
2. Megrendelő a szerződésben kikötött ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó az Előleg-visszafizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátja.
3. Vállalkozó az előlegszámlán kívül két részsámla benyújtására jogosult, 55 illetve 80 %-os készültségi foknál. Az 1. részsámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részsámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség.


2.sz. részfeladat esetében:

1. A számlák támogatás tartalmának kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben, valamint a Közreműködő Szervezet és a Megrendelő, mint Kedvezményezett között létrejött Támogatási Szerződésben szabályozott szállítói finanszírozás szerint történik.

2. Megrendelő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése és a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapján.
3. A szállítói előleg tekintetében a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (1)-(6) bekezdései az irányadók.
4. Előleg igénylése esetén a vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján. Előleg igénylése esetén a biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. Előleg igénylése esetén az előleget három részszámlában és a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.
5. Megrendelő a 2. sz. részfeladat ellenértékét 89,999999 % arányban Uniós támogatásból, 10,00001 % arányban saját forrás terhére fedezi.
6. Amennyiben a pályázati támogatással megvalósuló 2. sz. részfeladatok megvalósítására Megrendelő részéről - az önrészt meghaladó mértékű - saját forrás kerül bevonásra a rendelkezésre álló fedezet kiegészítése érdekében, Vállalkozónak külön-külön számlát kell kiállítania a beruházás támogatásból fedezett részére és a beruházás saját forrásból fedezett részére.

A külön-külön számlákhoz kapcsolódó, esetleges előlegszámlákat, az adott finanszírozási formának megfelelő számlából köteles Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.
7. Vállalkozó a munkák megvalósítása során az esetleges előlegszámlán kívül két részszámla benyújtására jogosult, 55 illetve 80 %-os készületségi foknál. Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség.
8. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó, 20 %-áról számlát benyújtani, amely egyben végszámlának is minősül.

9. Részszámlák és végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 130.§ (1) bekezdése az irányadó.
10. Vállalkozó a számlákat a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kell kiállítania, továbbá azon köteles feltüntetni, illetőleg ahhoz mellékelni minden olyan információt, amely a számla pályázatban történő elszámolását lehetővé teszi.
11. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
 - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
 - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
 - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés, b.) pontjára.
12. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint
13. A Vállalkozó az általa kiállított számlát három példányban a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja.
14. A Megrendelő mindaddig visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A §-a szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem küldi. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került.
15. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a nyertes Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].



3) A teljesítés helye és határideje:

Az Építési munkaterület címe: Baracs, Széchenyi u., belterület 750, 751. hrsz. alatt felvett ingatlanok.

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződéskötést követően, legkésőbb 2014. február 17. napján.

Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2014. október 15. napja.

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. 94. (3) bekezdése és a Kbt. 132. §-a az irányadó. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni készrejelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek lefolytatni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

4) Szerződéses biztosítékok:

Késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér, amelyet Megrendelő a vállalkozási szerződésben kikötött teljesítési határidők vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj **0,08%--a/késedelmes nap, azaz 245.452,- Ft/nap. (Ajánlat szerint.)**

Megrendelő kiköti, hogy amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj 10 %-át, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és megghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbéren felül.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor válik esedékessé. Amennyiben Megrendelő póthatáridőt tűz ki Vállalkozó részére, Vállalkozó a póthatáridő alatt is köteles a késedelmi kötbér fizetésére.

Mentesül Vállalkozó a késedelmi kötbér fizetésének kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a késedelemre a Megrendelő hibájából, illetve neki felelő, és rá visszavezethető okból, vagy elháríthatatlan külső ok miatt kerül sor.

Megghiúsulási kötbér: Az ajánlati dokumentációban meghatározott szerződéses feltételek nem teljesítése esetén nyertesként szerződő Fél megghiúsulási kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:

A megghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. A kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A kötbér mértéke 20 %.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés ellehetetlenülésének tekintik különösen, ha a Vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy az esedékessé vált késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó vállalkozói díj 10 %-át.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér esedékessége az ellehetetlenülés, meghiúsulás tényének bekövetkezését követő 15. nap.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, illetve ha a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a kivitelezés során, a kivitelezés bármely szakaszában nem a vonatkozó jogszabályok és szabványok, a vállalkozási szerződés, jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció, a Nyertes Ajánlattevő által benyújtott ajánlat, a műszaki leírás és a hatósági engedélyek tartalma szerint teljesít.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a hibás teljesítési kötbér az átadás-átvételi eljárás időpontjában válik esedékessé, avagy amennyiben annak tényét valamely hatóság, ellenőrző szerv ellenőrzése során állapítja meg, vagy azt a kivitelezés során a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, annak időpontjában.

Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicsereléséig terjedő időtartamra. Amennyiben a Megrendelő – a hiba kijavítására, hiány pótlására – a Vállalkozónak határidőt tűzött, a Vállalkozó – a Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában – ezen határidő alatt is köteles a kötbér fizetésére.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szubalvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

Megrendelő jogosult a kötbérvisszatérítést az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani, úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt

küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni.

Előleg-visszafizetési biztosíték:

Előleg igénylése esetén vállalkozó köteles a 2. sz. részfeladat vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a **Nemzetgazdasági Minisztérium** Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (H-1077 Bp. Wesselényi u. 20-22.) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján. Előleg igénylése esetén a biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. Előleg igénylése esetén az előleget két részszámlában és a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.

Az 1. részfeladat vonatkozásában igényelt előleg összegére vonatkozó előleg-visszafizetési biztosítékot Vállalkozó Baracs Község Önkormányzata részére köteles biztosítani.

Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték:

Megrendelő a Kbt. 126. §-a alapján előírja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a jótállási igények teljesítésére biztosíték szolgáltatását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

A biztosíték érvényességi ideje: a jótállási idő kezdő időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás) a jótállási idő utolsó napjáig.

A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot Vállalkozó választása szerint – lásd.: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja – teljesítheti:

- a meghatározott összeg Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel is.

A biztosíték kedvezményezettje Baracs Község Önkormányzata

5) Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Ptk 301/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni. A Megrendelő a szállítói kifizetések késedelmes teljesítéséért felelősséget nem vállal. A szállítói kifizetések késedelme esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

6) Jótállás:

A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításukat jegyzőkönyvben rögzítik.

A jótállás időtartama: 36 hónap.

7) A szerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője 1:

Név: Várai Róbert polgármester

Telefon: 0625/521-000

Telefax: 0625/521-011

Mobil: 0630/285-8197

E-mail: varair@baracs.hu

Megrendelő képviselője 2:

Név: Szabolcs László műszaki ellenőr

Telefon: 06/30/441-8078

Telefax: -

E-mail: szabolcsek@gmail.com

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Szabolcs László műszaki ellenőr (nyilvántartási szám: 07-51221, KÉ/I, VZ)

Cím: 2421 Nagyvenyim Deák F. u. 67.

Tel: 06/30/441-8078

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Neve: **Hered György főmérnök**

Telefon száma: **06-22-505-616**

Felelős műszaki vezető neve, címe: **Hered György főmérnök (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.)**

Telefon száma: **06-22-505-616**

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: **MV-KÉ/A/07-50328/2017**

8) Teljesítés

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. Vitás esetben Vállalkozó építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő képviselőjének a véleménye az irányadók.

A vállalkozás teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti építési naplóban történő bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban magállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

9) Műszaki átadás-átvétel

Amennyiben Megrendelő, Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása.

Megrendelő a Vállalkozó kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja, az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak teljesülését.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.


10) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére amennyiben ajánlatában jelezte, az alvállalkozók tevékenységéért azonban sajátjaként felel. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 128. §-a vonatkozik. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 128. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre. Vállalkozó köteles a megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett

meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok hatálya alatt.

- 11) Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozó(ka)t von be a teljesítésbe, az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 12) A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
- 13) Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés (készre jelentés) kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.
- 14) Amennyiben a Megrendelőnek felróható módon az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg a Vállalkozó írásbeli értesítésének (készre jelentésének) kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles kiadni a teljesítésigazolást.
- 15) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. A Vállalkozó az általa jogosan igénybevett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 16) Jelen szerződés mellékletét képezi az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint megkötött szakmai felelősségbiztosítás kötvényének másolata.
- 17) Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják.
- 18) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként az **Útéppark Kft.**-t nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek.
- 19) Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 132. §(1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét nem módosíthatják, ha:

- a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, úgy az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
 - b) a módosítás a jelen szerződés gazdasági egyensúlyát a szállító javára változtatja meg; vagy
 - c) a módosítás a jelen szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
- 20) A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
- 21) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
- 22) Szerződő Felek kimondják, hogy jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést felmondani csak rendkívüli esetben lehet, így különösen:
- a. a másik fél súlyos, szerződésszegő magatartása,
 - b. valamely félnél bekövetkezett olyan rendkívüli esemény, vagy
 - c. vis maior helyzet,
- amely veszélyezteti jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés megvalósítását.
- 23) A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
- 24) Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 25) Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- 26) Megrendelő a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - amennyiben
- a) a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feltételeknek; és/vagy
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feltételeknek.
- 27) Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, a Megrendelő az addig elkészült átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely során a felek felméri, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.
- 28) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 29) A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.
- 30) Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint illetékes ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
- 31) A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési



tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

32)A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is, így különösen:

- az eljárást megindító felhívás
- az ajánlatkérési dokumentáció
- a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
- a Vállalkozó ajánlata (esetleges hiánypótlásával és indokolásával együtt).

33)Jelen szerződés 7 (hét) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 (öt) db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

34)Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beruházás megvalósításának helyszínénél szolgáló ingatlanokon jelenleg is, és várhatóan a teljesítés időtartama alatt felszíni vízelvezetési munkák folynak.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki Tervdokumentáció
2. számú melléklet: Tételes árazott költségvetés

2014. február 14.


.....
Megrendelő

Baracs Község Önkormányzata képviseletében
Várai Róbert polgármester



.....
Vállalkozó

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
SZÉKESFEHÉRVÁRI
ÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
1800 SZÉKESFEHÉRVÁR
SZEKFI GY. U. 5.
**Förhécz Gábor és Sámsonné Herczeg
Ildikó**


.....
Vállalkozó

ÚTÉPPARK Kft.
Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105090-2-07
Kkt: 10200279947817-00000000
**ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
képviseletében
Skobrák László ügyvezető**

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Horváth Árpádné

Címzett: Kárrendező Kft
Durecz Mariann részére

Feladó: Ivonyné Gál Klára
Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest Könyves
Kálmán krt 48-52
Tel: 36-1-4292 559
E-mail: klara.ivonyne.gal@allianz.hu
Dátum: 2013-05-30
Ajánlat száma: 228191

Tárgy: 265428405-ös keret CAR
szerződésmódosító
díjtájékoztatója

Kedves Mariann!

Hivatkozva a 2013.05.29-én megküldött e-mail alapján megküldjük a 265428405-ös keret CAR szerződésmódosító díjtájékoztatóját.

Szerződő/Biztosított: **UTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt**
cím: 8000 Székesfehérvár Sóstói út 7.
adószám: 29422942 2105099-
TEAOR 4211
Évforduló minden év 07.01.
Módosítás hatálybalépésének kezdete: 2013.05.30.

Útépítők Kft.
Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000

Előzetes biztosítási összegek a biztosítási időszakra

	CAR (építés) eFt	Összesen eFt
Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül: -vállalási díj (ÁFA nélkül): -a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül):	1 800 000 0	1 800 000 0
Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok		0
Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak! Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.	385 450	385 450
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege	0	0
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	5 000	5 000
Összesen (díjszámítási alap)	2 190 450	2 190 450

Díjtétel :

CAR I.-II. 1,1 ‰ 1 985 500 Ft/tartam
Építőgépekre 1,1 ‰ 423 995 Ft/tartam
120-as záradék pótdíja: 64 000 Ft/tartam
Összesen: 2 473 495 Ft/tartam
40 %-os előre megadott kármentességi engedmény: 989 398 Ft/tartam



Mindösszesen előzetes díj: 1 484 097 Ft/év
Minimális díj: 1 113 073 Ft/év

A szerződés egyéb feltételei változatlanok.



Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt
Mid Office osztály
Budapest




Allianz Hungária Zrt
Mid Office osztály

Kérem az 265428405-ös számú keret építés biztosítási szerződés fentiek szerinti módosítását.

Kelt: 2013.06.21

Útéppark Kft.

Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000



szerező cégszerű aláírása

2011 DEC 05.



Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Call Center: 06-40-421-421

Biztosítási kötvény
Építés keretszerződéshez
Szerződésszám: 265428405

ÁLTALÁNOS ADATOK

Szerződő: **UTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt**
cím: 8000 Székesfehérvár Sóstói út 7.
adószám: 29422942
TEAOR: 4211

Biztosítottak: **UTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt**
cím: 8000 Székesfehérvár Sóstói út 7.
adószám: 29422942

- valamint a kivitelezésben szerződészerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

- a mindenkori megrendelő

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: határozatlan
Kockázatviselés kezdete: 2011.07.01
Évforduló: minden év 07.01.
A díjfizetés ütemezése: negyedéves
A díjfizetés módja: számla alapján átutalás
A biztosítás rendszer: díjelszámolásos
Területi hatály: Magyarország
A kockázatviselés helye: A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe

Feltételek és ügyfélértájköztató:

Az Allianz Hungári Biztosító Zrt Építésbiztosítás (CAR) szerződési feltételei (AHE-11700/2)

Általános szerződési feltételek,

I. Fejezet (Vagyonbiztosítás),

II. Fejezet (Felelősségbiztosítás),



GENERALI
Biztosító

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
VERSICHERUNGSPOLIZZE
(Übersetzung)¹

Szerződés szám (Vertragsnummer): 95591042920170000

A Generali-Providencia Zrt. vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottaknak a felmerült károk, és egyéb azokkal összefüggő költségek vonatkozásában az alábbiakban részletezett adatoknak, és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

(Im Sinne dieser Versicherungspolizze verpflichtet sich die Generali-Providencia AG., dem Versicherungsnehmer eine Versicherungsdeckung gegen Bezahlung der fälligen Versicherungsprämie für entstandene Schäden und sonstige, damit verbundene Kosten, entsprechend den untenstehenden Angaben und angeführten Versicherungsbedingungen zu gewähren.)

Biztosított (Versicherungsnehmer):

STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. – Infopark D. ép.

Együttbiztosítottak (Mitversicherten):

a STRABAG-MML Kft. és az együttbiztosítottak minden szerződéses alvállalkozója
(alle vertragliche Subunternehmer der Fa. STRABAG-MML Kft. und der Mitversicherten)

1. OAT Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 8/B
2. CLS Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 - - Infopark D. ép.
3. Magyar Bau Holding Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 – Infopark D. ép.
4. BHG Bitumen Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 - Infopark D. ép.
5. BMTI Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 - Infopark D. ép.
6. BRVZ Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
7. Bitunova Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
8. E.S.T.M. Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
9. Frissbeton Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
10. TPA HU Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
11. Köka Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
12. Sat Útjavító Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
13. Strabag Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 – Infopark D. ép.
14. Szentesi Vasútépítő Kft 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
15. Züblin Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
16. MASZ M6 Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
17. STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
18. Kelet Aszfalt Kft. 3300 Eger, Vasút u. 10.
19. Nyugat Aszfalt Kft. 9022 Győr, Schwarzenbergeru. 8/b
20. STR Lakásépítő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.
21. STRABAG Vasútépítő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.

¹ Jogvita esetén a magyar szöveg az irányadó. (Im Falle eines Rechtsstreites ist der ungarische Text maßgebend.)

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Biztosítás időtartama (Versicherungsdauer):

2014.01.01. -2015.01.01.
(01.01.2014 – 01.01.2015)

Díjfizetés (Prämienzahlung):

Évente (jährlich)

Területi hatály (Örtlicher Geltungsbereich):

Világ USA/Canada kivételével (die Welt mit Ausnahme von USA/Canada)

Biztosított tevékenységek (Betriebsarten):

Építési vállalkozó (magas és mélyéptés) (Bauunternehmen /Hoch und Tiefbau/ A1 Kód: 45100
Speciális mélyéptés (Spezieller Tiefbau) – B1
Betonelemek ill. készbeton gyártása és szállítása (Erzeugung und Lieferung von Fertigbeton und Betonfertigteilen) – B2
Aszfaltkeverék és bitumen gyártása és kereskedelme (Produktion von und Handel mit Asphaltmischgut und Bitumen) – B3
Kőfejtő, kő- és kavicsbányászat (Steinbruch, Stein- und Schottergewinnung) – B4
Útéptetőgépek bérbeadása, javítása (Vermietung und Reparatur von Straßenbaumaschinen) – D
Vasútéptés (Eisenbahnbau)
Javítás, karbantartás (Reparatur und Wartung)
Tanúsító intézet, minőségvizsgálat (Prüfanstalt, Materialprüfung) – N
Tervezés (Planung)
Recycling
Facility management
Ingatlan tulajdonos (Haus und Grundbesitzer)

Biztosított kockázatok (Versicherte Risiken):

1. Tevékenységi felelősség – különös tekintettel a bányakárok megtérítésére
2. Szolgáltatói felelősség
3. Termékfelelősség
4. Biztosítottak egymással szemben támasztott kárigényei
5. Üzlettárs kizárás
6. Rendszám nélküli gépjárművek
7. Építetói kockázat
8. Idegen járművek, konténerek stb. be- ill. kirakódása
9. Ingóságok megőrzése
10. Tisztán vagyoni károk
11. Környezetszennyezési felelősségbiztosítási károk – beleértve a tájrendezési kötelezettségek teljesítését is
12. Bérleti felelősség
13. Szolgáltatás tárgyában okozott károk
14. Alvállalkozók együttléptésbiztosítása
15. Szerződésben vállalt kötelezettségek – építetói kockázat
16. Robbantás kizárás sugara: 50 m
17. Alvállalkozók teljesítményében okozott károk
18. Munkagépek kölcsönzése
19. Folyamatosan és fokozatosan bekövetkező károk

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI
Biztosító

20. Tervezői felelősség

1. Allgemeine Haftpflicht gegen Dritte – mit besonderer Hinsicht auf die Bergwerkschäden
2. Dienstleistungshaftpflicht
3. Produkthaftpflicht
4. Gegenseitige Ansprüche mehrerer Versicherungsnehmer untereinander
5. Gesellschafterausschluß
6. Kraftfahrzeuge ohne Kennzeichen
7. Bauherrenrisiko
8. Be- und Entladung von fremden Fahrzeugen, Containern etc.
9. Verwahrung von beweglichen Sachen
10. Reine Vermögensschäden
11. Umwelthaftpflicht – inklusive Landschaftsbereinigungspflicht
12. Mietsachschäden
13. Tätigkeitsschäden
14. Mitversicherung von Subunternehmern
15. Vertraglich übernommene Haftungen – Bauherrenhaftpflicht

16. Sprengausschlußradius 50 m
17. Schäden an Subunternehmerleistungen
18. Verfehlung von Arbeitsmaschinen
19. Allmählichkeitschäden
20. Planung)

Biztosítási feltételek (Versicherungsbedingungen):

A Generali-Providencia Zrt. vonatkozó biztosítási feltételei:

- Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)
- Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
- valamint a Strabag Zrt. biztosítási programjának egyedi feltételei

(Die folgenden Versicherungsbedingungen der Generali-Providencia AG.:

- Allgemeine Haftpflichtversicherungsbedingungen - ÁFF
- Ergänzende Haftpflichtversicherungsbedingungen -KFF
- sowie die individuellen Bedingungen des Versicherungsprogrammes von Strabag Zrt.)

Záradék(Klausel):

Időbeli hatály kiterjesztése 5 év (Erweiterung des zeitlichen Geltungsbereiches 5 Jahre)

Programzáradék (Programmklausel):

Jelen biztosítási kötvény része egy nemzetközi biztosítási programnak és osztozik annak sorsában.
(Diese Polizze ist ein Teil eines internationalen Versicherungsprogrammes und teilt damit das Schicksal dieses Programmes.)

Kártérítési limit (Höchstentschädigungssumme):

EUR 5.000.000,- káreseményenként és max.EUR 15.000.000,- HUF ellenértéke évente
(HUF Gegenwert von EUR 5.000.000,- je Versicherungsfall und max. EUR 15.000.000. pro Jahr)

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Szublimitek (Sublimate):

Főkötvény szerint (gemäß Mastervertrag)

Önrészesedés (Selbstbehalt):

EUR 20.000,- HUF ellenértéke káreseményenként
(HUF Gegenwert von EUR 20.000,- je Versicherungsfall)


Éves díj (Jahresprämie):

HUF 95.804.730,- (EUR 318.024,-)
*Árfolyam (Wechselkurs): EUR 1 = HUF 301,25

Biztosításközvetítő:

BRVZ Kft. 77004394

Budapest, 2014. január 23.


GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosítói Zrt.
1066 Budapest, Török krt. 42-44.
Generali-Providencia Zrt.
.....
Biztosító

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Török krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

