Projekt azonositd szam: TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00016
VALLALKOZASI SZERZODES I. sz. médositasa

amely létrejott egyrészril
Baracs Kozség Onkormanyzata (székhely: 2427 Baracs, Tancsics Mihaly utca 27., képviseli
Varai Rébert polgarmester) mint megrendeld - tovabbiakban: Megrendelé -

masreszrol

KINE BAU EpitSipari és Kivitelez6 Korlatolt Felel8sségii Tarsasag (székhely: 2421
Nagyvenyim, F& utca 59/A; cégjegyzékszam: 07-09-005143; adbszam: 11456649-2-07;
statisztikai szamjel: 11456649-4120-113-07; fizetési szamla szama: 10102969-38782520-
00000009; képviseli Nemes Zoltan ligyvezetd), mint vdllalkozéd - tovdbbiakban:
Vallalkozo; jelen szerzOdést kotd felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az
alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

I.

Bevezetés

Szerzédd felek rogzitik, hogy Megrendeld , Ovoda épitése vidllalkozdsi szerzédés
keretében” targyaban a kizbeszerzésekrdl szald 2015, évi CXLIIL. torvény - tovabbiakban:
Kbt. - 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott hirdetmény nélkili kdzbeszerzési eljarasa
eredmeényeképpen 2017. junius 29. napjan vallalkozasi szerzédést kotdttek (a tovabbiakban:
Vallalkozasi szerzddés).

Szerz6dé6 felek az I. pontban kérilirt Vallalkozasi szerzédést a Kbt. 141. §. (4)
bekezdésének c) pontja alapjan 2018. marcius 8. napjan moédositottak a vallalkozasi
dij tekintetében. Szerz6dé felek a Vallalkozasi szerz6dés I. sz. mbdositasat az alabbi
kiegészitésekkel fogadjak el:

II. A szerz6dés modositasa:
11.1. Szerz6do felek a véllalkozdsi szerzédés 11. pontjat az alabbiak szerint modositjak, ahol a
hatalyukat vesztd rendelkezéseket szdvegrész, a modositott rendelkezéseket vastagitott,
délit betiis szovegrész jelzi.
II. A Vallalkozasi szerzO0dés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom
és mennyiséqg
i, Jelen szerzédés alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a Fejér
Megyei Kormanyhivatal Dunadjvérosi Jardsi Hivatala &ltal FE-02D/EPIT/229-
24/2015. szam alatt kiadott épitési engedélyben foglalt épités-kivitelezési
munkak teljesitéset, a kozbeszerzési dokumentumokban részletezett miiszaki
tartalommal - tovabbiakban egyltt: Kivitelezés - a szerzédés 1. pontban
felsorolt dokumentumokban foglalt m(iszaki tartalomnak és kovetelményeknek
megfeleléen.

Szerzodd felek régzitik, hogy a vallalkozdsi szerzédés mellékletét
képezd, Vdllalkozé 20017, jinius 16. napjan kelt végleges ajanlataban
benyudjtott kéliségvetés egyes teételeire hivatkozva, a vallalkozdsi
szerz6dés miszaki tartalmat az alabbiak szerint médositidk:

e A kéltségvetési kiirds ,Falazds és egyéb kémiivesmunkdk”
fejezetében 33-22-001-0070001 tételszam alatt megjeldlt, ,,Kémény
eléregydrtott elemekbdl, egyesitett falu kénnyiibeton idomokbdl, Leier
LSK 18 tipus -13,76 m” megépitése nem térténik meg, mert a konyha
jelen beruhdzas keretében nem keriil megvalésitdsra, és az ovoda
kazanjanak sajat kéménye van. A munkarészre elGirdnyzott




2.250.173,- Ft anyagkdltséggel és 57. 668,- Ft munkadij kiltséggel a
vallalkozdi dij csokkentésre keriil.

> A kéltségvetési kiiras ,,Badogos munkak” fejezerében 43-03-
028-0141003 tételszam alatt elbirdnyzott ,Kéményszegély szerelés
keményhéjalasu teté6hbz, horganyzott acéllemezbél, 40 cm kiteritett
szélességgel Fal- és kéményszegély 0,55 mm HA, 40 cm kit.szél.-3,2
m” nem valésul meg, a fenti elmaradé kéményépitésre tekintettel. A
munkarészre elGiranyzott 4.320,- Ft anyagkéltséggel és 13.779,- Ft
munkadijjal a vdllalkozdi dij csékkentésre keriil.

> A kiltségvetési kiiras ,,Vizellatas , fejezetében 82-321-221-010-
23- 20321 tételszam alatt megjelolt, ,Elektromos forréviztarolé
késziilék, a tarolétartaly acéllemezbdl készil, a korrézié elleni
védelmet fiziolégiailag semleges, specidlis tldzzomdnc és beépitett
magnézium, aktivanéd biztositja, fehér miianyag kiils6 burkolat,
felszerelve és bekétve (de az elektromos bekétés nélkiil) HAIDU
gydrtmanyu, zart rendszeri, alsé elhelyezésidi ZA 10 tip. 10 literes
2111211711 5,00 db” megvaldsitdasa a szerzddésszerii teljesitéshez
nem sziikséges, nem gazdasdagos és karbantartasi, (izemeltetési
tébbletkdltséget okoz, figyelemmel arra, hogy a tébbi betervezett
bojler minimalis tébbletvezetékkel kivaltia az 5 &nallé bojlert. A
munkarészre eléiranyzott 137.575,- Ft anyaghkdltséggel és 38.855,- Ft
munkadijjal a vallalkozéi dij csGkkentésre kerdil.

A fentiek alapjan a vallalkozo dij cs6kkentése 2.502.370,- Ft.

> A kéltségvetési kiirds ,Acsmunka” fejezetében a 35-080-3.2-
0680041 M szdmd tétellel kiegészitésre keril ,Kotogerendak,
szelemenek, oszlopok cseréje, szabadonallé Fiirészelt gerenda
100x300 mm 3-6.5 m” tétel anyaga helyett 1I.o. gyalult ragasztott
tartok keriilnek elhelyezésre (tébblet) 11,53 fam3 mennyiségben,
mindésszesen 807.100,- Ft anyag tobbletkdltséggel. A modositas
indoka, hogy 10%¥30 cm  keresztmetszetd fenyé flirészaru
kereskedelemben nem kaphaté, a ragasztott tartébol gyartott
oszlopok formatartoak, és esztétikai megjelenésiik is megfeleld ( A sok
egymdsmelletti oszlop, az Ovoda, a homlokzat ékessége).

3 A kéltségvetési kiirdas ,Asztalosszerkezetek elhelyezése”
fejezete kiegésziil 41-003-119.33-0116503 M tételszam alatt ,Sajtolt
égetett agyag tetGcserepeknél tetbkibuvo ablak elhelyezése 45 x 55
cm, 1 db” mennyiséggel, mivel a gdzbekétés feltétele a szerkezet
elhelyezése és a kiltségvetési kiirds ezt a tételt nem tartalmazta. A
tétel 16.873,- Ft anyagkoltséggel és 2.400,- Ft munkadij koltséggel
emeli meg a vallalkozéi dij 6sszegét.

> A kéltségvetési kiiras ,Falazas és egyéb kémives munkak”
fejezete 33-02-162-0127455 M tételszam alatt kiegésziil a
,Falazat POROTHERM nutféderes kézi falazoblokkbél, 30x25x23,8 cm
méretii, falazé, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 N+F
nutféderes kézi falazoblokk, 38x25x23,8 cm, Hfi0-mc, falazé,
cementes mészhabarcs, vakolva, szinezve, vagy vele egyenértékii
megoldas 65,6 m2”. A bejaratok feletti teté lezarasok, tervezdi
kioltségvetés mennyisége nem tartalmazza ezt a tételt, a falak se
homlokzati terveken, se metszeti terveken nem szerepelnek, de a
falazat tet6h6z =zdrdasa miszakilag indokolt, elkeriilhetetlen. A
mddositis 510.237,- Ft anyagkéltséggel és 268.960,- Ft munkadij
kéltséggel emeli meg a vallalkozoi dijat.
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> A kéltségvetési kiirds ,Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat
készitése” fejezetében 31-001-2-0452001 tételszammal felvételre
keriil a ,Hegesztett betonacél hadlé szerelése tartészerkezetbe FERALPI
Sp4K1515 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztassal @
4,00 / 4,00 BHB55.50 1,5 t” A megvalésitis  295.425,- Ft
anyagkéltséggel és 51.048,- Ft munkadij kéltséggel médositja a
vallalkozdéi dijat. A tervezdi kdltségvetés nem tartalmazta a tételt,
annak ellenére, hogy a kozbeszerzési eljaras megkezdését
megelézden, a kiviteli tervek elkészitése sordn a fiités 4&ttervezésre
keriilt padléfiitésre. A padléfiités megvalésitdsa miatt miszakilag
indokolt, nélkiilézhetetlen a hegesztett betonacél hdlé beszerelése.

> A kdltségvetési kiirds ,Feliiletképzés” fejezetében 47-07-111-
0153372 M tételszam alatt kiegészitésre keriil a , Kiiltéri lazldrozds
oldoszeres lazdrral két rétegben, gyalult, egyszerii feliileten Supralux
Falazdr vastaglazdr, vilagostélgy, EAN: 5992456267029”
szbvegrésszel. A kéltségvetési kiirds annyi faanyag [azidrozast
tartalmaz amennyi négyzetméter gyalult ereszdeszkdzat van
elGirdnyozva a kéltségvetés kiirasban. Ily mddon a [lazdrozdsi
mennyiség nem elégséges a gyalult acsszerkezetek, valamint a jelen
médositdssal elhatdrozott ragasztott tartéobol késziilt oszlopok,
szelemenek, szarufavégek lazidrozasara.Tekintettel, hogy a rétegelt
ragasztott fa tarték gyartasi technologidja soran gomba és rovargatlo
anyaggal keriiflnek impregndldsra, ezdltal lazurozdsuk, nehezebb,
anyagigényesebb. Az anyag egységdr, szerzddéses drhoz képest
névekedett 92,-Ft/m2-el, 828Ft/ m2 helyett 920,- Ft/m2. A munkadij
névekedett 69,- Ft/m2-el, azaz 1541,- Ff,-/m2 helyett 1610,- Ft,-/m2
munkadijat. Erre tekintettel a mennyiség 201 m2-re médosul, amely
maodositds 184.920,- Ft anyagkdéltséggel és 323.610,- Ft munkadijjal
emeli meg a vallalkozoi dij 6sszegét.

= A kéltségvetési kiirds ,Vizellatas” fejezetében M-82-211-911-
122-01-11106 tételszam alatt kiegészitésre (mennyiségileg
mddositisra) keriil a "Szaniter keramia mosdo, hideg-melegvizre,
miianyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFEM leeresztészelep nélkiili
csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFEM sarokszeleppel, nyomo
dsszekétbcsével, 1 db MOFEM leereszt&szelepes biizelzdréval, 1 db
krom csészifonnal, 1 db 6040 tiikérrel felszerelve, V&B ALFOLDI-Bazis
tipusd, bilizelzdré takaréelem és mosdélab nélkiil, MOFEM ECO TREND
150-0028-00 sz. egykaros mosdécsapteleppel, 55x45 cm fehér
419155" 1 db, figyelemmel arra, hogy a mosdékonyhaban a terv
szerint és a kéltségvetési kiirds szerint is elmaradt a mosdé, ami az
évoda miikédése szemponijabdl miiszakilag sziikséges. A megvaldsitas
33.396,- Ft anyagkdltséggel és 8.401,- Ft munkadij kéltséggel emeli
meg a vallalkozéi dijat.

A mddositdsok eredményeként a vallalkozdéi dif 2.502.370,- Ft-tal
novekszik, azaz az elmaradd munkak és a jelen
szerzédésmoddositasban megjeldlt, miiszaki sziikségességbdl
elvégzendé munkdk kéltsége azonos mértékd.

Teljesités helye: Baracs, belteriilet 488/3 hrsz.

Teljesitési hataridé: 2018. jalius 31. Megrendeld elbteljesitést elfogad.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozd akkor teljesit hataridére, amennyiben -
figyelemmel az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol szald 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra - a Kivitelezés &dtadas-
atvételénelk idopontjat jelen szerzodés 11/3. pontjaban rogzitett idétartamon




beliil jeldli meg es errdl 5 nappal korabban irasban érfesiti a megrendeldt -
tovabbiakban: Készre jelentés-.

5. Villalkozo tudomasul wveszi, hogy a Készre jelentéshen az atadds-atvétel
idopontjaként kizarélag olyan iddpontot jelélhet meg, amely idépontra a
Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvaldsul.

6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Készre jelentésben
meghatdrozott &taddas-atvétel napjatol késobbi idopontban kezdi meg az
atvételt - mely atvétel id6pontja igy a teljesitési hataridét tallépi - Ugy

Vallalkozd terhére jelen szerzddés VI/1. pontjaban foglalt jogkdvetkezmény
nem alkalmazhatd, Vallalkozé késedelme jogszerlien nem allapithatd meg.

7 A Kivitelezés mdlszaki tartalmat és mennyiségét az 1. pontban részletesen
felsorolt dokumentumok tartalmazzak.

8. Megrendeld kijelenti, hogy a Kivitelezést illetben az épitésigyi és
épitésfeligyeleti hatdsagi eljdrasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az
épitésigyi hatdsagi szolgaltatasrdl szold 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet
szerint jar el, a jelen szerzddés targyat képezd épitési munka engedélykoteles
tevékenység, és a jogerds épitési engedély rendelkezésre all.

I1.2. Szerz6dd felek a vallalkozdsi szerzédés IX. fejezet 1. pontjaban a jotadllas idGtartamat
modositjdk, figyelemmel arra, hogy az a benyujtott ajdnlattél eltéré tartalommal kerilt
rogzitésre a vallalkozasi szerzédesben:

IX. Jotallas

1. Véllalkozd az elvégzett munkara 36—hépap 60 hdénap jotallast vallal.
Megrendeld koteles a jotallasi idészakon belll az esetleges jotallasi munka
elvégzésére vald felhivast a Vallalkozd székhelyére irdsban megkiildeni. A
jotallasi idoszakon belll Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett, a hibasan
teljesitett munkarészek kijavitdsat 15 napon beliil, amennyiben ezt az iddjaras
vagy a javitasi technoldgia nem teszi lehetévé, Ugy az id6jaras okozta akadaly
elharuldasat kovelden vagy a technoldgia Tfleltételek szakmailag indokolt
hataridére torténd biztositdsa utan haladéktalanul koteles megkezdeni és a
miiszakilag indokolt id6tartamon beldl téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelenté meghibdsodas esetén a balesetveszély elharitasarol
azonnal intézkednie kell a Vallalkozonak, Uzemeltetést gatlé meghibasoddas
esetén a hiba elharitasanak idétartama maximum 48 ora.

I1I. A szerzodésmodositads indokolasa:

II1.1. Szerzddd felek a megkdtott vallalkozasi szerzddést a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi
CXLIIL tv. 141. §. (4) bekezdés b) pontja alapjan modositjék, és rogzitik, hogy a maodositas
nem valtoztatja meg a szerzédés dltaldanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzddés
jellegéhez és az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50
%%-at.

I11.2. Szerz&do felek rogzitik, hogy a modositast azt tette sziikségessé, az eredeti szerz6dd
feltdl tovabbi épitési munkak, szolgaltatds vagy aruk beszerzése sziikséges, amelyek nem
szerepeltek az eredeti szerzbdésben, és a szerz6d6 fél személyének valtozdsa - a munkak
jellegére is tekintettel - gazdasdgi okbdl nem megvalosithatd kiilén szerzddés keretében,
illetve és a Megrendel6 szdmara a koltségek megsokszorozoddsaval jarna.

A beszerzési igény, a beszerzés tarayainak jellege, valamint a beruhdzds mérete, mdszaki
tartalma nem teszik célszer(ivé (j beszerzési eljaras lefolytatasat. A felvonulasi létesitmények
mozgatasa, az épitési anyagok biztositasa kéltségtakarékosabb a mar folyamatban lévé
beruhazas keretében.

Az elvégzendd munkanemekre, illelve a munkavégzés [dobeli feltételeire tekintettel Uj
beszerzési eljards lefolytatasa koéltseg és human erdforrdas bevonasat tenné szikségessé. A
kivitelezési feladatok késziltségi fokara tekinteftel ez egyes munkak esetében az Uj
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munkarészek a kivitelezés szervezésben és miszakilag &sszefonoddnak, illetve a jotallasi és
szavatossdgi felelisség érvényesitésének lehetdsége is azt tamasztja ald, hogy azonos
kivitelezé végezze az (j munkarészeket is.

Szerzddd felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan régzitik, hogy a Vallalkozasi szerzédés
elmarado tételekkel wvalé modositas azért nem tekinthetd jelentésnek, mert az eredeti
szerzodéses feltételektd! lényegesen eltérd érdemi feltételeket nem hataroz meg, sem
mennyiségi, sem dsszegszerlség vonatkozasaban. Az elmaradd tételek nem jelentenek olyan
feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskétést megelézé kdzbeszerzési
eljagrasban, az eredetileg részt vett ajanlattevokién kivil mas ajaniattevok részvételét vagy a
nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetévé tették volna, figyelemmel arra,
hogy nem specialis, hanem altalanos épitési munkak képeznek elmarado tételeket.

A modositds a szerzédés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevd javdra nem valtoztatja
meg, tovabba a mddositas a szerzédés targyat az eredeti szerzbdésben foglalt ajanlattevdi
kételezettséghez képest nem terjeszti ki jelentds Uj elemre.

IV. Egyéb rendelkezések:
IV.1. A vallalkozdsi szerzddés jelen szerz6désmodositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlan tartalommal érvényesek és hatalyosak.

1V.2. Jelen szerzddésmodositdsban nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a
mindenkor hatalyos vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzédésmodositast - mely 5 egymadssal mindenben egyezd, eredeti példanyban
készllt, és 4 oldalbdl all - Felek annak elolvasdsa, kozbs értelmezése, tartalmanak
megertése, és magukra nézve kotelezdnek elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, helyben hagydan alairtak.

Kelt: Baracs, 2018. marcius 27,
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